



CHANTIERS DIRSO - PLANNING PRÉVISIONNEL DES DIFFICULTÉS DE TRAFIC SUR LE SECTEUR MONTAGNE



SECTEURS MONTAGNE IMPACTÉS PAR DES DIFFICULTÉS DE TRAFIC	Juin 2018																			Juillet 2018					
	S23					S24					S25					S26					S27				
	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	2	3	4	5	6
VERSANT NORD																									
RN320 et RN22 Route d'accès au Pas de la case depuis le Tunnel du Puymorens <i>Réparation des chaussées</i>																									
RN20 Secteur de l'Hospitalet <i>Réparation des chaussées du créneau à 2x2 voies</i>																									
RN20 Secteur de l'Hospitalet à Ax-Les-thermes <i>Réparation des chaussées et parapets</i> <i>Et travaux d'assainissement</i>																									
RN20 A Tarascon-Sur-Ariège <i>Réparation du Pont de Vicdessos</i>																									
VERSANT SUD																									
RN320 Secteur de la Vignole / col puymorens <i>Réparation des chaussées</i>																									
RN20 Secteur Enveitg <i>Réparation des chaussées</i>																									